01.开篇.md 2023/5/26

价项 干团 开生, 敏 规 项 交, 测 不, 裁 模 方 工。

价值交付系统和项目管理原则 干系人绩效域和团队绩效域 开发方法和生命周期绩效域 敏捷专题 规划绩效域 项目工作绩效域 交付绩效域 交付绩效域 测量绩效域与不确定性绩效域 裁剪、模型,方法和工件

概念是将认知抽象出来后,进行概括和总结的结果。

学习

学认知

认:通过概念的定义,摸清吃透它的内涵 知:通过举生活中的例子,熟练掌握它的外延

习实践

练:通过不断的练习,在实践中打磨之前认知的局限

价值

产生输出 推动成果 交付价值

敏捷

更加贴近客户 更快速的响应 持续交付价值

价值交付系统

一系列的战略业务活动。

项目组合、项目集、项目、产品、运营,都是价值交付系统的一部分。

事业环境因素 EEFs: 被动接受,需要去遵守。 组织过程资产 OPA: 主动参与,拿来使用。

项目管理原则

战略、决策、解决问题的基本指导原则,用于指导参与者的行为。

01.开篇.md 2023/5/26

PRINCE2 7项原则 敏捷 12项原则 PMBOK7的 12项原则

PMBOK7的 12项原则

人:管家、干系人、团队、领导力 过程:系统、风险、质量、裁剪

商业环境:价值、变革、复杂性、适应性和韧性

有效的干系人参与

干系人可以影响项目的方方面面 有不同的干系人

领导力

情景领导力 领导品质和技能

系统思考

识别、评估和响应系统的交互

裁剪过程

预测型 适应型 混合型

考虑因素

适用方法: 增删改

裁剪: 价值最大化、管理成本、提高速度

风险

事件 概率 影响 条件

驾驭复杂性

不断评估

商业论证:商业需要+项目理由+商业战略

复杂性来源:人类行为、系统行为、不确定性和模糊性、技术创新

适应性和韧性